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Pål Eiden, Trøndelag fylkeskommune 
 
 
Emil Raaen, Statsforvalteren i Trøndelag 
Marit Rønning, Jernbanedirektoratet  
Kjetil Strand, Statens vegvesen 
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Marit Rønning, Jernbanedirektoratet 
 
 

Jofrid Burheim, Statens vegvesen 
Stig Roald Amundsen, Malvik kommune 
Morten Bostad, Melhus kommune 
Lavrans Skuterud, Orkland kommune 
Petter Lindseth, Skaun kommune 
Geir Aspenes, Stjørdal kommune 
John Kenneth Selven, Trondheim kommune 
 
Carl-Jakob Midttun, Trøndelag fylkeskommune  
Jo Bernt Brønstad, Trøndelag fylkeskommune 
Torhild Aarbergsbotten, Trøndelag fylkeskommune 
Tor Sæther, Statsforvalteren i Trøndelag  
Ingveig Wahl, Jernbanedirektoratet 
Emma Bersvendsen, Statens vegvesen 
 
 
http://miljopakken.no/ 
Fra: Oddgeir Myklebust, Sekretariatet 

 
Ekstramøte i Miljøpakkens kontaktutvalg  fredag 11. september  kl. 09:30 – 10:00.  
Møtetested: Teams. 
 
Før møtet i Kontaktutvalget er det møte i forhandlingsutvalget for reforhandling av 
byvekstavtalen 08:00-09:30  (se egen innkalling).  
 
Agenda Kontaktutvalget: 
 

Saksnr Tittel Part 

 Beslutningssaker:  

28/26 Tertialrapport 1 - 2026 Sek 

29/26 Fv. 950 Kryssing Midtsand, Malvik kommune Trfk 

30/26 Ila-Flakk-Klett, konseptvalg Trfk 

31/26 Fullfinansiering av ny Sluppen bru, g/s-bru  Svv 

32/26 Bru over Holtermanns veg og Klæbuveien – økt styringsramme Tk 

33/26 Budsjettrevisjon 2026 Sek 
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 Eventuelt   

​  
Møtereferat 
Referat fra møte 12. juni  2026 er godkjent og lagt ut på Miljøpakkens hjemmeside. 
 
 
Orienteringer 
 
Beslutninger i Programrådet 19.06.26 
Sak 48 - Tordenskjolds gt/Smedbakken - investering: Godkjenner en styringsramme og 
investeringsbeslutning for Smedbakken/Tordenskiolds gate på 60 MNOK 2026-kr inkl. 
mva.   
 
Sak 49 - Hans Finns gate fortau - økt bevilgning: Godkjenner/anbefaler en økning i 
styringsrammen for prosjektet fra 47,5 millioner kroner til 52 millioner kroner. Den økte 
rammen tas inn i innspill til HP 2027, med forventet fullfinansiering i 2028.  
 
Forslag til konklusjon: Kontaktutvalget tar saken til orientering. 
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Beslutningssaker                                                                                                                                   
 

 
Sak 28/26:   

Tertialrapport 1-2026 (Sek)    
 
Vedlegg: Tertialrapport 1- 2026 i pdf. Her er lenke til interaktiv tertialrapport: 
https://infogram.com/1p9zqn3572zklzh72zdvxr7xxvf3n7qnlv9. 
 
1.​ Saken gjelder  
 
Saken gjelder partenes økonomirapportering for første tertial (T1) 2026. Programrådet bes ta 
stilling til om tertialrapporten kan sendes videre til behandling og godkjenning i 
Kontaktutvalget. 
 
I TI 2026 ble det rapportert om 247 aktive prosjekter og partene leverte 11 sluttrapporter for 
fullførte prosjekter. 
 
Fra januar  til og med april 2026 ble det brukt 289,3 millioner kroner  av disponible 2,7 milliarder. 
Partene forventer å bruke 66% av de 2,7 milliardene i år.  
 
Tabell 1. Tertialrapport I 2026.  Status per etat, tall i mill.kr. 

Midler 
overført i 
2026 
(Årsrapport 
2025) 

Midler 
overført til 
2026 
 (TI 2026) 

Tildeling og 
omdisponering 
2026 
 

Regnskap 
(sum TI 
inkl. MVA) 

Årsprognose 
2026 

Ubrukte 
midler  

Bruk av 
disponible 
midler (%) 

1 078,2 969,6 1 757,5 289,3 1 809,8 917,3 66% 

 
Det er et avvik på 108,6 millioner mellom ubrukte midler rapportert overført fra Årsrapport 2025 
(1 078,2 mill.kr.) til 2026 og ubrukte midler som er rapportert overført fra Årsrapport til TI 2026  
(969,6 mill.kr).   
 
Avviket skyldes følgende faktorer:  

●​ Korrigering av disponible midler fra partene  
●​ Fjerning av ferdigstilte prosjekter med restbeløp fra TI 2026-rapporten. Disse midlene 

skal omdisponeres til andre prosjekter.  
 
2.​ Bakgrunn 
 
Kontaktutvalget i Miljøpakken ba i møte 27. januar 2021 (KU-sak 3/21) om å få tertialrapportering 
på prosjektnivå. Partene ble bedt om å gi en kort, overordnet vurdering av status  på økonomi og 
fremdrift i egen portefølje. 
 
Utarbeidelse av rapporten koordineres av Miljøpakkens sekretariat (SEK), som har til oppgave å 
sammenstille informasjonen rapportert fra partene, før rapporten formelt oversendes til 
Programrådet  (PR) og Kontaktutvalget (KU).  
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3.​ Sekretariatets vurdering og anbefaling 
 
Sekretariatet vurderer TI- rapporteringen som omfattende og grundig. Det er likevel observert 
at partene benytter ulike rapporteringsformer, og at de økonomiske tabellene tolkes noe ulikt.  
 
Sekretariatet anbefaler å gå gjennom tertialrapporteringen i det neste økonomimøtet for å gjøre 
den mer standardisert og fjerne unøyaktigheter. 
 

4.​ Programrådets behandling 

- SVV: Fornuftig at vi tar det videre med diskusjoner i økonomimøtet. Blant annet gjelder dette 
synliggjøring av statlige midler i økonomirapportering og Handlingsprogrammet. 

-TRFK: Kan tertialrapporteringen komme tidligere? Sek: Dette kan diskuteres i økonomimøtet. 

-TK: Restbruken som vi kan omdisponere bør synliggjøres per etat. 

-SVV: Hvor stor rest er det som er udisponert i de avslutta prosjektene? 

-Malvik: Det er viktig å se rapporteringen opp mot Handlingsprogrammet. Vi må være edruelig på våre 
prognoser. Riktig å se på dette mindreforbruket opp mot Handlingsprogram-arbeidet som vi er på vei inn 
i. 

 
Programrådets innstilling til vedtak 
 
Kontaktutvalget godkjenner Miljøpakkens tertialrapport 1 -2026. 
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Sak 29/26:   

Fv. 950 Kryssing Midtsand, Malvik kommune (Trfk) 
 
Denne saken fremmes for å orientere om resultat av arbeid med prosjektutvikling med 
konseptavklaring, anbefale tiltak samt gi oppdatert kostnadsoverslag. 

Midtsandtangen friluftsområde ligger i landlige omgivelser i Malvik, og er plassert ved 
fjorden mellom Vikhammer og Hommelvik tettsteder i en avstand på 5-6 km. Atkomst til 
området må skje ved å krysse fv.950 Malvikvegen og Nordlandsbanen, og er per i dag 
derfor lettest tilgjengelig med bil via E6 / Fv.950, men det er også mulig å gå og sykle 
langs eksisterende gang- og sykkelveg på fv.950 og lokalveger, og med buss. 

 
Figur 1 Midtsandtangen ligger i Malvik kommune mellom Vikhammer og Hommelvik og er tilgjengelig fra E6 og fv. 950. 

Utfordringene for de myke trafikantene som reiser til og fra området er identifisert som: 

1)​ Manglende trafikksikkerhet i eksisterende krysningspunkter 
2)​ Dårlig tilgjengelighet fra bussholdeplasser til friluftsområdet 
3)​ Lite lesbarhet i området. 

 
Hensikten med prosjektet har derfor vært å se på muligheter for å sikre trygg kryssing 
av jernbanen og fylkesvegen med bedre tilkobling til busstilbudet ved Midtsandtangen 
friluftsområde. Utredningen er avgrenset til utfordringer langs Fv.950. Det sees ikke på 
utfordringer knyttet til Midtsandvegen, som er en kommunal veg. 

Utredningen (rapport vedlegg 1) konkluderer med at det er hensiktsmessig å 
gjennomføre tiltak i tilknytning til fv. 950 både vestsiden og østsiden av området i 
kombinasjon med strakstiltak. 

 

Tidligere behandling i Miljøpakken 

I MP Handlingsprogram 2029-2029 er styringsmålet satt til 117,4 mill. med en avsatt 
ramme på 73,4 mill. i avtaleperioden. 
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Mål for prosjektet 

Med bakgrunn i funn er det satt følgende samfunnsmål for prosjektet: 
 
Det skal legges til rette for at flere reiser miljøvennlig til Midtsandtangen friluftsområdet, 
gjennom økt trafikksikkerhet i krysningspunkt og tilgjengelighet fra Fv. 950. 
 
For å oppnå dette samfunnsmålet er det satt opp følgende effektmål: 
 
1. Redusert ulykkesrisiko for myke trafikanter 
2. Økt opplevd trygghet blant myke trafikanter 
3. Bedre fremkommelighet for myke trafikanter og kollektivreisende 
4. Tydelig og lesbart tilbud for myke trafikanter og kollektivreisende 
 
Gjennomføring av tiltak som gir måloppnåelse for disse målene vil være med å bidra til at 
flere vil velge å reise miljøvennlig til Midtsandtangen (mål 1, 2 og 3 i Byvekstavtalen4), og 
at det kan gjøres på en lesbar og trafikksikker måte (mål 5 og 9 i Byvekstavtalen). Ut fra 
effektmål er det laget forslag til måleindikatorer. I rapporten er de 14 utredete 
alternativene vurdert mht. måloppnåelse ut fra disse indikatorene, og anbefalte tiltak  

 
Kunnskapsinnhenting – problembeskrivelse og behovsvurderinger 
For å kartlegge situasjon, behov for målrettede tiltak er det gjort befaringer, 
brukerundersøkelser (1 barnehage og 3 skoler og kulturetaten i Malvik kommune), 
fartsmålinger, analyse av området og transportformer, kvalitetssikret rapport fra 2020 
og holdt møte med Malvik kommune og dialog med flere eksterne parter, bl.a. AtB og 
BaneNor. 
 
Midtsandtangen friluftsområde er universelt utformet og brukes av et bredt spekter av 
mennesker, og er tilrettelagt for alle aldersgrupper og funksjonsnivåer. Friluftsområdet 
brukes også til arrangementer, som for eksempel: kulturfestival, skoleturer 
(kroppsøvning, skoleavslutninger, sykkelprøven), møter i ulike grupper/organisasjoner, 
organisert trening mm. 
 
Fv.950 Malvikvegen har ÅDT på 4500 kjt/d (erfaringsbasert estimat fra vegkart) og 
fartsgrense 60 og 70 km/t på strekningen forbi Midtsandtangen. Det er ikke registrert 
ulykker med fotgjenger og syklist for aktuelle strekning siden området ble ferdigstilt i 
2014 (kilde: vegkart), men det er mye omtale fra brukere om opplevelser av vanskelige 
og skumle kryssingssituasjoner. 
 

6 



Det er få bosatte i direkte tilknytning til friluftsområdet og tilreisende benytter i stor 
grad bil, buss eller sykkel. For myke trafikanter har Midtsandtangen hovedsakelig to 
atkomstpunkter inn til området – én fra vest og én fra øst. 

Holdeplasser i nærheten til området er Storsand 1 og 2, Midtsandan og Smiskaret og 
betjenes av bussrute 70, 116 og 20. Fra atkomstpunktene til friluftsområdet er det 
varierende avstander til holdeplasser i øst og vest; som utgjør mellom 480 og 1050 
meter som utgjør mellom 9-25 min gange, avhengig av holdeplass. 
 

 
Figur 2 Figur viser strekning fv. 950 i forhold til friluftsområdet med problempunkter, eksisterende kryssinger og 
bussholdeplasser. 

Midtsandtangen friluftsområde er veldig godt tilgjengelig for personbil fra E6 og Fv.950, 
der kryss med Midtsandvegen leder til parkeringsplassen med ca. 250 avgiftsfrie 
parkeringsplasser inne på friområdet. Det tar ca. 20 minutter å kjøre til 
parkeringsområdet fra både Trondheim sentrum og Stjørdal sentrum. 

Dagens bruk av området kan oppsummeres slik:  
●​ Brukes sporadisk hele året, mest vår og høst 
●​ Brukes av elever fra 4. trinn (fra 9 år) 
●​ Elever går og sykler til området 
●​ De fleste ankommer området fra vestsiden og krysser ved kryss med Midtsandvegen 
●​ Krysser fylkesvegen med store grupper, 30 – 100 elever samtidig 

Ønsker fra brukerne som er prosjektrelevante er: 
●​ Tryggere krysningspunkter, spesielt ved kryss til Midtsandvegen, fordi store grupper på 30 – 100 elever ofte 

krysser innenfor kort tidsrom 
●​ Ønsker å reise mer med buss.  
●​ Flere yngre skolebarn (1. – 3.trinn) kan bruke området mer om de kan ta buss 

Oppsummerte utfordringer som er kommet fram gjennom kartlegging og 
behovsvurdering for atkomst til Midtsandtangen friluftsområde for myke trafikanter er 
følgende: 
 

Manglende trafikksikkerhet i eksisterende krysningspunkt 
Dagens krysningspunkt oppleves som uoversiktlig og utilstrekkelig sikret for myke 
trafikanter. Dette medfører økt risiko for uønskede hendelser, og gjør kryssingen lite 
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trygg, særlig ved perioder med høy trafikkbelastning. 
 
Dårlig tilgjengelighet fra bussholdeplasser til friluftsområdet 
Avstander mellom holdeplasser og friluftsområdet er lange og reduserer 
tilgjengeligheten for kollektivreisende. Dette begrenser attraktiviteten for 
besøkende som ønsker å reise kollektivt til Midtsandtangen 
 
Lite lesbarhet i området 
Området fremstår som utydelig når det gjelder orientering, valg av holdeplass og 
logiske gangforbindelser. Mangel på god skilting, intuitive bevegelsesmønstre og 
samlende strukturer gjør det vanskelig for brukerne. 

 
Utredete tiltak 
Det er utredet 14 ulike tiltak på fv. 950-strekningen som alene, eller i kombinasjon kan 
bidra til måloppnåelse. I saksframlegget omtales hovedsakelig den anbefalte 
tiltakspakken, strakstiltakene og alternativ tiltakspakke. 
 
Når de gjelder krysningspunkter, er det sett på tiltak ved følgende krysningspunkt med 
bakgrunn i problembeskrivelsen: 
-​ Krysningspunkt vest, ved kryss Malvikvegen x Midtsandvegen 
-​ Krysningspunkt midt, ved holdeplass Midtsandan og Adolf Øien parksti 
-​ Utredningsrapport – Trygg kryssing Midtsandtangen 4/61 

 
Anbefalte tiltak 
Med bakgrunn i vurdering av måloppnåelse og kostnader, samt andre momenter som 
anleggsgjennomføring, beslag av dyrket mark og behov for grunnerverv, foreslås det å 
gjøre en rekke tiltak for å bedre atkomstforholdene til Midtsandtangen friluftsområde, 
og legge til rette for økt bruk av miljøvennlige reiser. På bakgrunn av analyse av behov 
anbefales det en kombinasjon av 3 mindre strakstiltak og en kombinasjon av 2 større 
tiltak hhv. i øst og vest på strekningen, sett i forhold til friluftsområdets beliggenhet. 
 

Oppgitte prosjektkostnader for tiltak er oppgitt i 2026-kr, og er å anse som et 
utredningsestimat (+/- 50%). 

For anbefalt tiltakspakke er det avdekket at østlig tiltak må reguleres, muligens også 
vestlig tiltak (ev mindre reguleringsendring/ m/teknisk forprosjekt). Grunnet stor 
usikkerhet i kostnader, må det for begge prosjektene gjøres mer detaljerte vurderinger 
for å få fram et kostnadsanslag på +/-10% standardavvik før det gjøres byggebeslutning. 

Strakstiltak 

I påvente av de større tiltakene er det foreslått strakstiltak for å forbedre kjente punkter 
for villkryssing, og hvor det er vanskelig og/eller farlig for myke trafikanter å komme seg 
over på grunn av utforming med lang kryssing, dårlig lesbarhet og farlig/dårlig 
utforming. Strakstiltakene var foreslått allerede i 2020-rapporten basert på lokale 
innrapporterte meldinger om vanskelig situasjon ved kryssinger. Strakstiltakene ventes 
derfor å gi rask lokal effekt ved å forbedre uheldig utforming av vegnett og 
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atkomstpunkter.  

Fv. 950 er i tillegg til å være lokalveg også omkjøringsveg for E6 når den er stengt. 
Dagens situasjon er at det pågår utbygging av E6 og anleggsarbeidet vil gå i flere år 
framover. Eksisterende E6-tunneler er i tillegg stengt relativt ofte, og på kort varsel. 

Anbefalte strakstiltak (figur 3) anbefales igangsatt umiddelbart i påvente av 
byggeplanlegging og evt. regulering for de større tiltakene: 

●​ 1C – utbedring av eksisterende krysningspunkt ved kryss Malvikvegen x 
Midtsandvegen 

●​ 2A – forlengelse av rekkverk foran kulvert ved Smiskaret 
●​ 2C – oppstramming av kryss mellom Malvikvegen og Smiskaret 

 
 

Strakstiltakspakken er estimert til å koste ca. 3,3 mill kr inkl mva. (2026.kr) 
 
Anbefalt tiltakspakke – løsninger ved østlig og vestlig atkomst til Midtsandtangen fra f. 950 

Potensialet for økt bruk av miljøvennlige reiser vurderes å være størst blant 
befolkningen som bor på tettsteder langs FV.950 i Malvik kommune (Saksvik, 
Vikhammer, Torp, Smiskaret, Grønberg og Hommelvik). For å gjøre det mer attraktiv å 
reise miljøvennlig til Midtsandtangen friluftsområde foreslås det å innføre tiltak både på 
østsiden og vestsiden av friluftsområdet. 
 
Bakgrunnen for dette er at gående og syklende som regel velger raskeste og korteste 
veg til og fra målpunktet. Det derfor unaturlig at gående fra vest velger å gå til Smiskaret 
for å krysse i kulvert eller benytte eksisterende bru for så å gå tilbake langs 
Midtsandvegen for å komme til friluftsområdet. Dette er en betydelig omveg når det fins 
en atkomstmulighet fra vest. 
 
For syklende har avstand noe mindre betydning, spesielt med tanke på andelen 
el-sykler.  
 
For busspassasjerer vil det være ubetydelig å sitte på en holdeplass lengre, de vil derfor 
være mindre avhengig av tilrettelegging i begge ender av friluftsområdet.  
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På vestsiden (figur 4) anbefales rapportens alternativ 1B. Tiltaket innebærer en 
samlokalisering av holdeplass og tilrettelagt krysningspunkt, samt etablering av gang- 
og sykkelveg på nordsiden av strekningen, mellom avkjøring til Storsand Gård Camping 
og kryss med Midtsandvegen. Dette tiltaket var forøvrig også omtalt i rapport fra Asplan 
Viak (2020) (inkluderer nå ikke forlengelse på kommunal veg) og det vurderes som et 
godt tiltak at det opparbeides et tilbud på en side av vegen, slik at myke trafikanter fra 
vest ikke trenger å krysse hovedveg, og strekningen blir med dette også mer effektiv og 
godt lesbar. 

 

Figur 4 Anbefalt tiltakspakke-løsning vest: viser rapportens Alt. 1C: 1A + forlengelse av gang- og sykkelveg mellom 
avkjøring til Storsand Gård Camping og ny holdeplass Storsand 2 (vest) 

På østsiden av området anbefales alternativ 2G og 2D. Tiltaket foreslår etablering av 
planfri kryssing av Fv.950 ved etablering av kulvert under Fv.950 i tilknytning til 
eksisterende kulvert under jernbanen. Tiltakets utforming gjør at ingen reisende vil ha 
behov å krysse fylkesvegen i plan. Fylkesvegen sideforskyves noe for å få plass til gang- 

og sykkelvegforbindelse mellom holdeplass og kulvert. I tillegg anbefales det å stramme 
opp kryss med Smiskaret. 

 

Anbefalt tiltakspakke er estimert til å koste 82.510.000,- inkl. mva (2026-kr) for øst og 
vest samlet. 
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Alternativ tiltakspakke 

Det er vurdert en Alternativ tiltakspakke som inneholder flere mindre tiltak (1A, 2A, 2B, 
2C/2D og 2E) som utbedrer dagens situasjon i øst og vest. Det gir en vesentlig lavere 
investeringskostnad og har en estimert kostnad på 22.910.000,- kr.  Dette gir imidlertid 
lavere måloppnåelse sammenlignet med anbefalt tiltakspakke. På vestsiden foreslås 
samlokalisering av holdeplass og krysningspunkt uten videreføring av gang- og 
sykkelveg til avkjøring til Storsand gård Camping. På østsiden foreslås en rekke tiltak 
som bør innføres uten bruk av kulvert. Tiltakene innebærer etablering av rekkverk foran 
eksisterende jernbanekulvert, etablering av tilrettelagt krysningspunkt, oppstramming 
av kryss med Smiskaret, og kobling fra gangbru til gang- og sykkelveg mot øst. Det er 
også mulig å kombinere lav investeringskostnad på en side med høy 
investeringskostnad på motsatt side. 

Øvrige tiltak som er vurdert i rapporten 
I kartleggingen er det identifisert en rekke utfordringer knyttet til trafikksikkerhet og 
tilgjengelighet for reisende som ligger utenfor prosjektets avgrensning, men som kan gi 
en bedre situasjon for myke trafikanter og bussreisende til/fra Midtsandtangen 
friluftsområdet og Fv.950. Disse tiltakene bør følges opp av og vurderes innført av Malvik 
kommune og AtB og kan også vurderes i forbindelse med prosjektutredningene i 
forbindelse med optimalisering av prosjektene. Flere av tiltakene vil bidra til å styrke 
konkurransekraft for miljøvennlige reiser versus bil. Disse omtales ikke nærmere i denne 
saken, men det vises til rapportens kapittel 9.4 Tiltak utenfor prosjektets avgrensning 
for oppsummering av mulige supplerende tiltak. 

Drøfting 
Tettstedene i Malvik kommune, herunder Vikhammer og Hommelvik, som er de 
nærmeste til friluftsområdet, venter vekst de kommende årene. Friluftsområdet er 
attraktivt for bruk hele året, men er absolutt mest presset i sommermånedene. 
Potensialet for at flere myke trafikanter og særlig yngre brukere kan ferdes trygt både til 
fots, sykkel eller buss, er derfor større både i dagens situasjon og for framtida, og særlig 
dersom atkomstsituasjonen hadde blitt mer effektiv og «ryddig» og trygg langs fv. 950. 
Dette meldes av flere brukergrupper. 

Over år er det akkumulert en dårlig sitasjon på mange enkelte punkter langs fv. 950. for 
de myke trafikantene. Fv. 950 er en veg som har vært tidligere E6, og deler av vegnettet 
har gjennom årene ikke blitt tilpasset ny trafikksituasjon og utvikling langs vegnettet i 
tilstrekkelig grad. Eksempler på problempunkter er krysset med Malvikvegen og 
Midtsandvegen som er utflytende med flere felt, tilrettelagt kryssing som er nedslitt, 
samt forbindelser til bussholdeplasser som medfører flere kryssinger. Dette gjør at 
lokalvegen fungerer dårlig for de myke trafikantene. I påvente av de mer omfattende 
foreslåtte tiltak på hhv. østsiden og vestsiden av friområdet, som gir ytterligere mer 
effektiv og tryggere atkomst, kan strakstiltakene gjøre at de innarbeidete atkomstene 

11 



trygges. 

Malvik kommune venter tettstedsvekt og har lagt så godt til rette for utfartstilbud, men 
det er et paradoks at tilbud med nærhet til tettstedene som kan tiltrekke seg store 
folkemengder, skal fortsette å favorisere personbilen (250 parkeringsplasser). Et 
høykapasitetsområde som Midtsandtanken har potensiale for å utnytte lokal ferdsel 
mellom tettstedene gjennom bedre tilrettelegging av miljøvennlige reisealternativer 
som gange, sykkel og buss. 

Ved gjennomføring av de anbefalte tiltakene i øst og vest, vil reisende fra begge sider få 
et mer trafikksikkert, effektiv og mer lesbart tilbud gjennom tilrettelagte holdeplasser 
med ensidig gang og sykkelvegsystem i vest og en mer effektiv og trygg planfri kryssing 
under fylkesvegen i øst Dette kan åpne for at flere barn og unge selvstendig kan velge å 
besøke området uten at de skal trenge å bli kjørt f.eks. Ved å ikke gjennomføre 
strakstiltakene, vil de mest kjente og omtalte problemene forbli uløste, og de mest 
«lavthengende fruktene» på tiltakssiden blir ikke tatt. 

Riktignok oppleves problemene å være mest akutt i sommermånedene, hvor privatbiler 
preger trafikkbildet, og det også inne på friluftsområdet. Det kan derfor stilles spørsmål 
med om det er riktig å bruke miljøpakkemidler knyttet til tilgjengelighet til friområder i 
den størrelsesorden som foreslåtte tiltak innebærer, 86 mill. kr. Samtidig er tettstedene 
utforma slik de er med den topografien som omgir tettstedene, der bl.a. landbruk er en 
viktig del av arealbruken, det er mye bakker og terreng. Friområdet som ligger på 
Midtsandtangen ligger relativt landlig til, men allikevel nært nok Vikhammer og 
Hommelvika til at det er tilgjengelig og kan brukes hele året. Området har god kapasitet 
for framtidig vekst i bruken. For tettsteder som vokser er området nært nok til at folk 
kan velge å sykle eller ta lokalbussen, og det vil forbedres dersom tilgjengeligheten 
gjøres tryggere og mer attraktiv. God og trygg tilgjengelighet kan bidra til at særlig 
unges reisevaner som myke trafikanter kan utkonkurrere bilens plass til flere hverdags- 
og fritidsformål. 

Tidligere utredning fra Asplan Viak fra 2020 er gjennomgått som en del av utredningen. 
Det foreslått større midtstilte tiltak med kulvert gjennom både veg og jernbane fra fv. 
950 som går midt inn i friluftsområdet hadde ingen helhetlig analyse som lå til grunn for 
løsningen finner ikke faglig støtte for dette løsningsvalget. Friluftsområdet er svært 
stort, og kartlegging av bevegelser og reiser viser at folk kommer inn til friområdet fra 
øst og vest, og vesentlig færre fra midten (Smiskaret). Det favoriserer en delt løsning, 
der de myke trafikantene raskest mulig kommer inn i området ved at de møter en 
tilrettelagt løsning på «sin side» av friområdet. Asplan Viak sin «sentrale løsning» fra 
2020 var også svært kostbar (oppdatert til 150.000 2026-kr) og innebar omfattende 
inngrep på eksisterende veg, grunn og dyrkamark, er det en løsning med større 
reguleringsrisiko (dyrkamark) og anleggsgjennomføring (kulvert 40-50m) m.m., og uten 
noen god begrunnelse ut fra kartlagt behov, problembeskrivelse og samfunnsnytte er 
den vurdert til å ikke være ansett som aktuelt tiltak. 
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Asplan Viaks utredning fra 2020 inneholdt imidlertid et vestlig alternativ med ensidig 
gang- og sykkelveg og tilslutning til bussholdeplass. Dette er med noen modifikasjoner 
videreført som anbefalt løsning for vestlig atkomst til filuftsområdet. 

Foreslåtte løsninger med optimaliserte løsninger for strakstiltak, kulvert under fv. 950 i 
øst og gsv-system ved både østlig og vestlig atkomst til friområdet innebærer en 
reduksjon av estimert prosjektkostnad fra 150.000 kr (kvalitetssikring og oppdatert 
kostnad for midtalternativ fra 2020 til 2026-kr) ned til 86 mill. kr for foreslåtte tiltak. 

Når det gjelder alternativ tiltakspakke som er vesentlig rimeligere, men har dårligere 
måloppnåelse, er det mulig å se for seg at dersom f.eks. regulering av anbefalt østlig 
alternativ skulle vise seg å bli for kostbart i forhold til tilgjengelige rammer, eller 
konfliktfylt i forhold til regulering og arealbruk, så kan en vurdere å heller sette inn de 
østlige tiltakene i alternativ tiltakspakke. Utredningsrapporten beskriver en rekke tiltak 
som kan settes sammen på ulike måter, men det forutsetter god vurdering av den 
helhetlige effekten hvis man skulle ende opp med å måtte «plukke enkelttiltak». 
Behovet for tiltak er såpass godt dokumentert at dersom det gjøres tiltak på denne 
strekningen, bør det nå tas sikte på å rette opp i en gammel og akkumulert dårlig 
situasjon, ikke bruke mye midler på halvveis treffende tiltak. Foreslåtte tiltak vil gi god 
effekt lokalt når lokalvegen i større grad kan få lov å fungere til støtte for de lokale 
reiseformålene framfor omkjøringsvegfunksjonen for E6.  

Konklusjon 
Utredningen viser at det er dokumenterte utfordringer knyttet til trafikksikkerhet, 
tilgjengelighet og lesbarhet for gående, syklende og kollektivreisende til 
Midtsandtangen friluftsområde. De anbefalte tiltakene på øst- og vestsiden av området, 
kombinert med foreslåtte strakstiltak, vurderes å gi best måloppnåelse og legger til 
rette for at flere kan velge gange, sykkel og kollektivtransport til området. 

Det har vært dialog mellom fylkeskommunen og Malvik kommune før saken fremmes. 

Det anbefales at det arbeides videre med den anbefalte tiltakspakken som grunnlag for 
videre planlegging. Samlet styringsmål for tiltakspakken settes til 86 mill. kroner, 
inkludert foreslåtte strakstiltak. 

Samtidig er kostnadsanslagene på et tidlig utredningsnivå, og det gjenstår 
reguleringsavklaringer, prosjektering og mer detaljerte kostnadsberegninger før 
tiltakene kan bygges. Endelig beslutning om gjennomføring av hovedtiltakene bør derfor 
tas når planavklaringer er gjennomført og oppdaterte kostnadsanslag foreligger. 

Det anbefales at strakstiltakene gjennomføres så tidlig som mulig, samtidig som det 
arbeides videre med regulering og detaljering av den anbefalte tiltakspakken. 
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Programrådets behandling 
- Trfk: Vi har landet på en anbefaling i samarbeid med Malvik kommune. Begge parter er fornøyde 
med denne innstillingen. 
-Malvik: Positivt med framdrift. Må sees i sammenheng med Humla Bru. 
 
 
Programrådets  innstilling til vedtak: 
 

1.​ Kontaktutvalget vedtar å sette i gang planlegging av anbefalt alternativ, slik det 
fremgår av saken, med utgangspunkt i et styringsmål på 86 mill. 2026-kr, 
inkludert strakstiltak.  

2.​ Kontaktutvalget vedtar prosjektering og igangsetting av strakstiltak innenfor en 
ramme på 3,3 mill. 2026-kr. Dette inkluderer følgende: 

a.​ 1c - utbedring av eksisterende krysningspunkt ved kryss Malvikvegen x 
Midtsandveg 

b.​ 2a - forlengelse av rekkverk foran kulvert ved Smiskaret 
c.​ 2c - oppstramming av kryss mellom Malvikvegen og Smiskaret 
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Sak 30/26:   

Ila-Flakk-Klett, konseptvalg (Trfk) 
 

Sammendrag 
I gjeldende byvekstavtale er det lagt til grunn at strekningen Ila–Flakk–Klett skal 
planlegges i avtaleperioden, og at finansiering kan vurderes i forbindelse med 
kommende reforhandling av byvekstavtalen. 
 
Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet en prosjektutviklingsrapport for strekningen. 
Rapporten viser at utfordringsbildet på Ila–Flakk og Flakk–Klett er vesentlig forskjellig. 
På Ila–Flakk er hovedutfordringen skredfare og sikkerhet, mens utfordringene på 
Flakk–Klett i hovedsak er knyttet til vegstandard, framkommelighet og forhold for 
gående og syklende. 
 
Fylkeskommunen anbefaler at videre arbeid konsentreres om strekningen Ila–Flakk. 
Tunnel mellom Trolla og Flakk vurderes som det tiltaket som gir størst reduksjon i 
skredrisiko og best måloppnåelse samlet sett. 
 
Prosjektet har et utredningsestimat på om lag 3 mrd. kroner i 2026-prisnivå. 
Gjennomføring vil kreve bompengefinansiering og må sees i sammenheng med 
kommende reforhandling av byvekstavtalen. 
 
Bakgrunn 
Fv. 715 mellom Ila og Flakk har over lang tid vært blant de mest skredutsatte 
strekningene i Trøndelag. Flere hendelser illustrerer utfordringsbildet. I 2005 raste en 
steinblokk på om lag 75 tonn ut ved Rolta. I 2023 havnet rundt seks tonn stein i vegbanen 
mellom Trolla og Flakk. St. Olavsspranget er fortsatt det mest skredutsatte punktet på 
strekningen. 
 
I byvekstavtalens punkt 2.6 er det lagt til grunn at strekningen Ila–Flakk–Klett skal 
planlegges i avtaleperioden. Videre framgår det at finansiering kan vurderes ved 
reforhandling av byvekstavtalen, herunder gjennom bompenger og eventuelle statlige 
skredsikringsmidler. 
På denne bakgrunn har Trøndelag fylkeskommune gjennomført en 
prosjektutviklingsrapport for strekningen. 
 
Hovedfunn fra utredningen 
Prosjektet omfatter fv. 715 mellom Ila og Flakk og fv. 707 mellom Flakk og Klett. Samlet 
er strekningen om lag 35 kilometer lang. 
 
Utredningen viser at de to delstrekningene har ulike utfordringer og bør vurderes 
forskjellig. 
 
Ila–Flakk 
På Ila–Flakk er hovedutfordringen skredfare. Utredningen har vurdert ulike løsninger for 
tunnel, kryss og dagsoner. 
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Den viktigste problemstillingen gjelder valg av løsning mellom Trolla og Flakk. Det er 
vurdert både lang tunnel direkte til Flakk og kortere tunnelalternativer kombinert med 
utbedring av eksisterende veg. 
 
Utredningen anbefaler en lang tunnel mellom Trolla og Flakk. Denne løsningen gir størst 
reduksjon i skredrisiko, færrest inngrep i eksisterende bebyggelse og best 
framkommelighet. Samtidig er dette den mest kostnadskrevende løsningen. 
 
Flakk–Klett 
På Flakk–Klett er utfordringene knyttet til vegstandard, kurvatur, framkommelighet og 
forhold for gående og syklende. 
 
Utredningen anbefaler flere punktvise tiltak på strekningen. Tiltakene vurderes som 
fornuftige og samfunnsnyttige, men retter seg ikke mot skredproblematikken som er 
bakgrunnen for prosjektet. 
 
Vurdering 
Strekningen Ila–Flakk skiller seg tydelig fra strekningen Flakk–Klett. På Ila–Flakk er 
hovedutfordringen knyttet til skred og sikkerhet, mens utfordringene på Flakk–Klett i 
hovedsak gjelder standard og framkommelighet. 
 
Det sentrale spørsmålet er derfor ikke hvilke tiltak som gir best framkommelighet isolert 
sett, men hvilke tiltak som i tilstrekkelig grad reduserer skredrisikoen på Ila–Flakk, og 
hvordan dette kan gjennomføres innenfor realistiske økonomiske rammer. 
 
Trøndelag fylkeskommune vurderer at en lang tunnel mellom Trolla og Flakk er den 
løsningen som best svarer på utfordringsbildet. De kortere tunnelalternativene 
innebærer fortsatt trafikk på rasutsatte strekninger og gir dermed ikke samme effekt. 
 
Tiltakene på Flakk–Klett vurderes å ha nytteverdi, men bidrar ikke til å løse 
hovedutfordringen som ligger til grunn for prosjektet. Det anbefales derfor at disse 
håndteres gjennom ordinære prioriteringer og gjennom Miljøpakkens 
handlingsprogram. 
 
Finansiering og videre arbeid 
Det er ikke gjennomført trafikkmodellering som grunnlag for vurdering av 
nullvekstmålet. Slike analyser må gjennomføres i neste planfase. 
 
Gjennomføring av prosjektet vil kreve bompengefinansiering. I den pågående 
bompengeutredningen for Miljøpakken er det lagt til grunn at det kan etableres 
innkrevingspunkt på strekningen. 
 
Bompenger vil være nødvendige for å finansiere prosjektet, men vil samtidig kunne 
bidra til å begrense trafikkvekst. Endelig vurdering av takstnivå og innkrevingsløsning 
må skje gjennom egne politiske prosesser. 
 
Prosjektet vil også kunne være aktuelt for bruk av statlige skredsikringsmidler. En 
omfattende bruk av slike midler over tid vil imidlertid redusere handlingsrommet for 
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andre skredsikringsprosjekter i fylket. 
Utredningsestimatet for videre planlegging er om lag 3 mrd. kroner i 2026-prisnivå. 
Tunnel mellom Trolla og Flakk utgjør om lag 2,1 mrd. kroner av dette. 
 
Anbefaling 
Trøndelag fylkeskommune anbefaler at videre arbeid avgrenses til strekningen Ila–Flakk. 
Det anbefales at det arbeides videre med reguleringsplan for hele strekningen Ila–Flakk, 
med sikte på trinnvis gjennomføring og med tunnel mellom Trolla og Flakk som første 
prioritet. 
 
Konseptvalget vil inngå som en del av grunnlaget for videre dialog om prosjektets plass i 
kommende reforhandling av byvekstavtalen. 
 
Programrådets behandling 
TRFK: Ønsker å få avklart dette før vi kommer til ny byvekstavtale. Ønsker å få dette regulert. 
TK: Mandatet til TK inn i reforhandling av byvekstavtalen er relevant for TRFK i denne 
sammenhengen. 
J.dir: Hva betyr “innenfor rammen i byvekstavtalen”? 
Trfk: Skal planlegges i gjeldende avtaleperiode  
SVV: Store betenkeligheter til dette prosjektet, men må forholde oss til byvekstavtalen. Må gjøres 
en jobb med å rettferdiggjøre prosjektet sin plass i byvekstavtalen. 
 
 
 Programrådets innstilling til vedtak:  
 

1.​ Kontaktutvalget slutter seg til at det ikke arbeides videre med strekningen 
Flakk-Klett som eget prosjekt 

2.​ Kontaktutvalget slutter seg til at det igangsettes reguleringsplanlegging av 
strekningen Ila-Flakk, innenfor rammene i gjeldende byvekstavtale 
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Sak 31/26:   

Finansiering og kontraktsutlysning av ny Sluppen g/s-bru (Svv) 

Innledning 

Saken gjelder behov for å sikre fullfinansiering av gjenstående gang- og sykkeltiltak i 
tilknytning til rv. 706 Nydalsbrua, slik at kontrakt for bygging av ny Sluppen bru kan lyses 
ut. 

Per i dag er godkjent prognose for sluttkostnad for Nydalsbruprosjektet ikke 
tilstrekkelig for å dekke hele den forventede kostnaden knyttet til etablering av ny 
Sluppen bru. 

Statens vegvesen ber i saken om anledning til å omdisponere midler fra andre prosjekt i 
Statens Vegvesens portefølje med varig mindreforbruk for å sikre tilstrekkelig 
finansiering av ny Sluppen bru og kunne lyse ut kontrakt.    

Bakgrunnsinformasjon 

Reguleringsplan for Nydalsbruprosjektet ble vedtatt i desember 2017. Byggestart var 16. 
oktober 2020, og prosjektet åpnet for trafikk 16. oktober 2023. 

Rv. 706 Nydalsbrua var opprinnelig planlagt med gang- og sykkelveg, inkludert gang- og 
sykkelbru. Etablering av ny Sluppen gang- og sykkelbru var en del av 
Nydalsbruprosjektet og skulle finansieres innenfor rammen av dette prosjektet. 
Igjennom forhandlinger med tilbyderne ble det klart at alle tiltak ikke ville være mulig å 
gjennomføre innenfor styrings- og kostnadsrammen gitt av Stortinget. Ved å 
optimalisere prosjektet og ta ut delelementer kom man frem til en kostnad like under 
kostnadsrammen. Daværende leder av kontaktutvalget, daværende fylkesordfører og 
daværende ordfører gikk sammen om en ny prognose for sluttkostnad for 
Nydalsbruprosjektet. Optimaliseringen gjaldt tiltak for sykkel og gange i Tempeveien, 
E6-rampen sør og Sluppenbrua. E6-rampen ble bygget først da det ble klart at dette 
kunne gjøres innenfor ny godkjent prognose for sluttkostnad. 

Tiltak i Tempeveien har i ettertid blitt finansiert (PR-sak 60/23) og gjennomført. I 
forbindelse med KS2 og vedtak i Stortinget ble Sluppen bru plassert på kuttliste og er 
eneste av tiltakene som gjenstår per i dag. 

Gjeldende kostnadsramme er 1838,9 mill 25-kr for Nydalsbruprosjektet. Godkjent 
prognose for sluttkostnad er 1816,5 mill 25-kr. Oppdatert kostnadsestimat med 
byggherreoverslag fra uke 24/2026 tilsier en totalkostnad på 1861,5 mill 25-kr. Før 
tilbudsinnhenting tilsier vårt byggherreoverslag en kostnad for ny Sluppen bru inkludert 
nødvendige reserver på 112 mill 25-kr. Dette gir et ekstra behov på 45 mill 25-kr utover 
gjeldende prognose for sluttkostnad. 
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Ny Sluppen gang-og sykkelbru 
Det er planlagt ny Sluppen bru som gang- og sykkelbru. Den skal erstatte eksisterende 
bru. Brua er under prosjektering med planlagt gjennomføring 2026-2029, og vil også 
legge til rette for kommunal hovedavløpsledning og fremtidig omlegging av 
høyspentinfrastruktur. Brua er i samarbeid med Trondheim kommune kommunalteknikk 
utformet slik at hovedspillvannsledningen på 1m i diameter skal ligge under brua. Dette 
kombinerer to infrastrukturtiltak i en bru som kan gå i ett spenn over hele Nidelva. 
Ledningen vil gå inn til renseanlegget på Høvringen. Kostnader ved bygging av 
spillvannsledning i den nye bruen vil dekkes av Trondheim kommune. 

 

 

Figur 1 - Oppriss Ny Sluppen gang- og sykkelbru 

 

Figur 2 - Snitt Ny Sluppen gang- og sykkelbru 

  

  
Tilstand for eksisterende Sluppen bru 
Utbedring av eksisterende Sluppen bru er vurdert med forskjellige løsninger der 
overbygningen på brua byttes ut. Dagens overbygning består av tredekke på stålbjelker. 
Stålbjelkene viser store tegn til overflaterust og må overflatebehandles for å utvide 
levetiden. Bjelkene er dekt med en blyholdig maling som gjør at sandblåsing av bjelkene 
der de er i dag vil kunne påføre store miljøutslipp i Nidelva. Ved demontering og 
sandblåsing i kontrollerte omgivelser så vil kostnadene komme på samme nivå som nye 
stålbjelker og medfører dermed en utskifting av hele overbygningen. 

Usikkerhet rundt tilstand på eksisterende pilarer fra 1860-tallet har vært utslagsgivende 
for å gå bort fra disse løsningene med ny overbygning. I 2017 ble det gjennomført 
hastetiltak med omfylling av fundamenter. En analyse fra 2018 (uavhengig kontrollør) 
viser at tiltaket ikke var godt nok. Dersom fundamentene skal stå kreves det omfattende 
tiltak i Nidelva. Tiltak i elva vil påvirke dyreliv som laks og elvemusling og vil måtte gjøres 
i samarbeid med kraftstasjonene lengre opp i elva som må stanse kraftproduksjonen i 

19 



flere uker for å ta ned vannstanden i elva. 

I henhold til regelverket for brubygging, N400, skal levetiden på en ny bru være 100 år. 
Kravet gjelder for hele brua selv om man bare bytter ut overbygningen. Pilaren lengst øst 
er fundamentert på trepeler som vil være utfordrende å vurdere restlevetid på. På grunn 
av risikoen for å ikke få godkjenning for fundamentene i hele bruas levetid så ble det 
bestemt å gå for ny bru. 

Det ble og vurdert en bru i to spenn ved å bruke kun den midterste pilaren da pilaren 
lengst øst har størst usikkerhet rundt levetid. Dette ville krevd like mye tiltak i Nidelva 
med plastring. Og ved tilrettelegging av plass til Trondheim kommunes avløpsledning i 
den nye konstruksjonen så ble høyden på konstruksjonen stor nok til å kunne bære brua i 
ett spenn over hele elva og dermed var ikke løsningen med to spenn noe mer gunstig 
kostnadsmessig. En bru i ett spenn vil unngå store tiltak i Nidelva som er gunstig for 
elvas dyreliv og fundamenteringen vil være på land på hver side av elva som forenkler 
fremtidig vedlikehold. 
 
 
Etatens forslag/anbefaling 

Det er viktig å understreke at det er svært krevende å få finansiering til statlige tiltak 
utenom byvekstavtalen. I ytterste konsekvens vil nåværende Sluppenbru bli stående slik 
den er før den raser sammen og en sentral forbindelse i hovedsykkelnettet vil forsvinne. 
Sluppen bru er avgjørende for at syklister og gående sørfra skal ha en god forbindelse til 
arbeidsplassene ved Sluppen og videre inn til sentrum, og det ville vært svært beklagelig 
for alle som sykler eller går til jobb og andre ærender å miste dette.  

 

For å sørge for at tiltaket gjennomføres når vi har muligheten, foreslår Statens vegvesen 
å omdisponere fra følgende prosjekt med varig mindreforbruk for å finansiere ny 
Sluppen gang- og sykkelbru. 

  

Prosjekt 
Totalt varig 

mindreforbruk 25-kr 

Sum som 
omdisponeres i 

saken 
Resterende til 

disp 
  Stat Bom Stat Bom Stat Bom 
E6 Jaktøya - Sentervegen 78,0 84,7  - 37,1  - 47,6 
E5 Klettkrysset 4,7 7,9  - 7,9  - 0 

  
Begge prosjektene har blandet finansiering, og det foreslås å omdisponere deler av 
bompengetildelingene til prosjektene. Dette fordi de statlige midlene er gitt av 
Stortinget, noe som fordrer en omfattende prosess for å fristille. 

Foreslått omdisponering vil erstatte tidligere tildeling av friske bompenger gitt i 2023. 
Forslaget vil heller ikke påvirke andre prosjekter i Statens vegvesens portefølje, men 
bidra til å sikre gjennomføring av pågående tiltak med høy måloppnåelse innen 
trafikksikkerhet og tilrettelegging for myke trafikanter. 

Det er først etter tilbudsinnhenting at endelig finansieringsbehov blir klart. Dersom 
tilbudsinnhenting tilsier behov utover 45 mill 25-kr, vil Statens vegvesen komme tilbake 
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med en omdisponeringssak på dette. 
 
Programrådets behandling 
SVV: Ønsker sikkerhet om at vi kan hente penger fra et sted. 
Sek: SVV foreslår å omdisponere fra E6. Vi har ikke sett en sluttrapport der økonomien er gjort opp 
for E6. 
 

Forslag til vedtak 
Etter møtet i programrådet har Statens vegvesen endret og forbedret saksfremlegget. 
Statens vegvesen har også et alternativt forslag til vedtak. Derfor legges saken frem 
med to alternative vedtaksforslag.  
 
Programrådets innstilling til vedtak:  

1.​ Kontaktutvalget gir sin tilslutning til omdisponering av totalt 45 mill 25-kr i 
bompenger fra E6 Jaktøya- Sentervegen og E6 Klettkrysset, for å fullfinansiere ny 
Sluppen bru opp mot kostnadsoverslaget. Omdisponeringen vil erstatte tidligere 
tildeling fra Miljøpakken i bompenger på 10 mill 23-kr (PR-sak 60/23). 

a.​ Det innebærer at det er 112 mill. disponibel for prosjektet, i tillegg til øvrige 
ledige midler fra Jaktøia-Sentervegen.   

2.​ Statens vegvesen kommer tilbake med sak om investeringsbeslutning etter 
tilbudsinnhenting. 

 
 eller 
 
Statens vegvesens forslag til vedtak:  

1.​ Kontaktutvalget gir sin tilslutning til omdisponering av totalt 45 mill 25-kr i 
bompenger fra E6 Jaktøya - Sentervegen og E6 Klettkrysset, for å fullfinansiere ny 
Sluppen gang- og sykkelbru opp mot byggherreoverslaget. Omdisponeringen vil 
erstatte tidligere tildeling fra Miljøpakken i bompenger på 10 mill 23-kr (PR-sak 
60/23). 

2.​ Kontaktutvalget støtter at Statens vegvesen lyser ut kontrakt for arbeidet med ny 
Sluppen gang og sykkelbru. Resterende mindreforbruk på E6 Jaktøya – 
Sentervegen kan benyttes som sikkerhet i forbindelse med utlysningen av 
oppdraget, men Kontaktutvalget forutsetter at dersom tilbudsinnhentingen tilsier 
at resterende mindreforbruk på E6 Jaktøya - Sentervegen må benyttes, skal 
Statens vegvesen komme tilbake med sak på dette etter tilbudsinnhenting. 
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Sak 32/26:   

Bru over Holtermanns v. og Klæbuveien – økt styringsramme (Tk) 
 
Bakgrunn 

Prosjektet omfatter nye, adskilte sykkelbruer over Holtermanns veg og Klæbuveien ved 
Lerkendal med tilhørende rampesystemer. Hensikten er å etablere en sikker 
øst-vest-forbindelse ved å separere gående og syklende. Dette tiltaket, som er en del av 
Miljøpakkens sykkelsatsing, inkluderer nye, adskilte sykkelbruer og rampesystemer for trygge 
kryssinger i et område med høy trafikkbelastning.  separeres og etablere trygge kryssingene 
med nye rampesystemer som forbinder mellom bruene og øvrige infrastrukturen i området med 
høy trafikkbelastning. Sykkelvegen er forankret i godkjent reguleringsplan r20210040 (vedtatt i 
2023). 

Prosjektet har i handlingsprogram for 2026–2029 en avsatt økonomisk ramme på 75 millioner 
kroner for byggeplanlegging og bygging. Denne opprinnelige rammen var basert på et tidlig 
kostnadsestimat.  

Våren 2026 har Multiconsult ferdigstilt et teknisk forprosjekt for begge bruene. Det er i den 
forbindelse også gjennomført et anslag etter Anslagsmetoden (iht. SVV sin håndbok R764). Det 
nye, oppdaterte overslaget viser at forventet prosjektkostnad for full utbygging er 117 millioner 
kroner (prisnivå 2025), omgjort til 2026-kr utgjør dette 121 millioner kroner. Dette medfører et 
tilleggsbehov på 46 millioner kroner mot gjeldende bevilgning for å kunne realisere prosjektet. 

 

Utredning 

Det oppdaterte overslaget baserer seg på et vesentlig høyere detaljeringsnivå og mer 
dokumentasjon enn estimatet fra 2024, spesielt vedrørende geotekniske forhold og de tekniske 
aspektene av brukonstruksjoner. Det tidlige anslaget underestimerte usikkerheten, opererte 
med et unaturlig lavt standardavvik og manglet dekning for flere kritiske risikofaktorer. 
Hovedårsakene til avviket på 46 millioner kroner er spesifisert under: 

●​ Teknisk kompleksitet og fundamentering (brukonstruksjoner): Kostnadene for selve 
brukonstruksjonene er oppjustert fra opprinnelig anslag og utgjør tilsammen 33 prosent 
av totalkostnaden. Årsaken er den svært begrensede plassen inne i de eksisterende 
trappetårnene, fundamenteringen, spuntkasser for vingemurer mm.  

●​ Trafikkavvikling: Holtermanns veg har en ÅDT på ca. 20 500, og vegen må holdes åpen 
på dagtid. Dette betyr at innheising av bruelementer og støping av brudekke må skje i 
form av nattestenging samt benytte utradisjonelle metoder som gjør arbeidene 
kostnadsøkende. Kompleksiteten i trafikkavviklingen er vurdert som "veldig høy". 

●​ Restriksjoner og krav fra jernbane (Bane NOR): Prosjektet ligger i sin helhet innenfor 
30-meterssonen til jernbanesporet (Stavne–Leangenbanen) og krever dispensasjon 
etter jernbanelovens § 10. Det er nå lagt inn reelle kostnader til RAMS-analyser, 
restriksjoner i togfrie perioder (bruddhelger) og løpende bruk av hovedsikkerhetsvakter 
(HSV) nær sporet. 
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●​ Konflikt med eksisterende infrastruktur under bakken: Det er kartlagt omfattende 
elektro-, fiber- og VA-infrastruktur i konflikt med de nye brufundamentene og murene. 
Det er opprettet egne poster for omlegging av VA-anlegg, fjernvarme (Lunera) og 
høyspentlinjer (Tensio). 

●​ Grunnforhold og nærhet til eksisterende brukonstruksjoner: De nye bruene etableres i 
umiddelbar nærhet til eksisterende gang- og sykkelbruer samt jernbanebruer. Dette 
medfører at stabiliteten til eksisterende brukonstruksjoner ivaretas under alle faser av 
prosjektet. 

●​ Usikkerhetsavsetning: Avsetningen til usikkerhetsfaktorer er økt basert på en reell 
simulering av risikobildet (uforutsette grunnforhold, fundamentering, plunder og heft, 
markedssituasjon og byggetid). 

Vurdering av utbyggingsstrategi (full vs. trinnvis utbygging) 
Det tekniske forprosjektet har grundig vurdert å dele opp prosjektet i to etapper, der Bru over 
Holtermanns veg (trinn 1) bygges først, og Bru over Klæbuveien (trinn 2) utsettes. 

Analysen viser at en etappevis utbygging totalt sett vil bli 22 millioner kroner dyrere enn å bygge 
alt i én entreprise.  

Kost/nytte-vurdering etter ny metodikk (se eget avsnitt) viser at prosjektet har godt resultat 
selv med økt kostnad, og at dette er et bedre alternativ enn å dele det opp i to ulike 
prosjekter/entrepriser, eller å kun bygge den ene brua over Holtermanns veg. 

Kost/nytte 
For å vurdere prosjektets kost/nytte opp mot andre prosjekter i byggeplanleggingsfasen, har 
Trondheim kommune gjennomført en forenklet kost/nytte-analyse av tre alternativer: 

●​ alt 1: bygge begge bruene med en gang 
●​ alt 2: bygge begge bruene, men etappevis (bru over Holtermannsveg først) 
●​ alt 3: bygge brua over Holtermannsveg mens den andre brua utsettes 

For alle prosjektene og disse to alternativene, er det vurdert hvilken reisetidsforbedring man 
forventer å oppnå for trygghetssøkende syklister og hvor mange potensielle reisende som vil 
benytte seg av tiltaket (nytte), sett opp mot kostnaden. Prosjektene er deretter prioritert etter 
hvor mye nytte de gir for pengene (i minutter spart per dag og per mill. kr). 

Tabell 1 

Alternativ 
Nytte per krone 
(time pr dag/mill.kr)* 

Kostnadsanslag 
(mill. kr, 2025-kr) 

Alternativ 1 (begge 
bruer) 1,18 117 

Alternativ 2 (begge 
bruer, etappevis) 0,99 139 

Alternativ 3 (kun 
Holtermannsveien) 0,87 72 
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*Med forutsetningene i metodikken for prioritering vurderes en verdi under 1 å ha lav kost/nytte, 
en nytte på 1-2,5 å ha middels kost/nytte, en verdi 2,6-7 å ha høy nytte. Alle høyere verdier har 
svært høy nytte. 

 
Anbefaling til Kontaktutvalget 
Trondheim kommune anbefaler at Programrådet vedtar å gå videre med full utbygging av 
prosjektet - dvs bygging av begge bruene med tilhørende rampesystemer og at styringsrammen 
for gjennomføring økes til 121 millioner kroner (2026-kr). Økningen spilles inn til Miljøpakkens HP 
2027-30. 

Økningen på 46 millioner foreslås finansiert ved å omdisponere 46 millioner fra 
handlingsprogrammets avsetning til prosjektet “Rosenborgbassenget bru”. 

 

Programrådets behandling 

Leder: Opprinnelig  75 mill kroner. Nå  117 mill (25-kroner) 121 (26 kroner) 
SVV: Meldte fra i HP at de mente anslagene var for lave.  
TRFK: Når det er en så stor endring så må en forslå en omdisponering til KU. Enig i at begge bruene 
må tas samtidig. Kunne vært foreslått kutt i saken. 
Sek: TK må spille inn forslag til eventuell omdisponering og hvor pengene hentes fra. 
TK: Ligger kanskje noen besparingsmuligheter i samkjøring med omstigningspunkt på Lerkendal, 
som det kan ses nærmere på. 
 
Innstilling til vedtak. 
Etter behandlingen i programrådet, har Trondheim kommune utarbeidet forslag til 
finansiering av kostnadsøkningen.  Derfor legges det fram to alternative vedtaksforslag.  
 
Programrådets innstilling til vedtak:  

●​ Kontaktutvalget anbefaler å øke styringsrammen for prosjektet "Bru over 
Holtermanns veg" til 121 millioner kroner (2026-kroner).  

 
eller 
 
Trondheim kommunes forslag til vedtak: 

●​ Kontaktutvalget øker styringsrammen for prosjektet "Bru over Holtermanns veg" til 
121 millioner kroner (2026-kroner). 

●​ Økningen på 46 millioner finansieres ved å omdisponere 46 millioner fra 
handlingsprogrammets avsetning til prosjektet “Rosenborgbassenget bru”. 
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Sak 33/26: 

Budsjettrevisjon 2026 (Sek) 
 

1.​ Saken gjelder 
Saken gjelder budsjettrevisjon av Miljøpakkens budsjett for 2026. Programrådet bes ta 
stilling til om forslag til budsjettrevisjon kan sendes videre til behandling og godkjenning 
i Kontaktutvalget. 
 
 

2.​ Bakgrunn  
Det  er gitt åpning for budsjettrevisjon i sak 39/20 i Kontaktutvalget.  I saken står det:  
 
Muligheten for å utforme et revidert budsjett dersom det skjer vesentlige endringer i 
forutsetningene holdes åpen, men primært tas det sikte på å utnytte den fleksibiliteten som alt 
ligger i programrådet.  
 
Alle parter er bedt om å gå gjennom årets budsjett for å se om det er endringer i 
prosjektene som forårsaker forskyvning av budsjett. Fristen var 29.mai. 
 
Det er rapportert om endringer i fire prosjekter. To hos Trondheim kommune og to hos 
Trøndelag fylkeskommune. Se tabell under. 
 

Etat Prosjektnavn 
Tiltaks- 
område 

Tildeling 
2026 

Budsjett- 
endring 

Revidert 
tildeling 

Finansierings
- kilde 

Tk 24129S Brøsetruta del 1-3 Sykkel 19,0 −19,0 0,0 Riksvegmidler 
Tk 24150G Snarvegpakke 10 og 11 Gange 14,7 −10,0 4,7 Bompenger 
TRFK 25137K Levetidsforlengelse Gråkallbanen Kollektiv 65,0 −65,0 0,0 Bompenger 

TRFK 
25132M Bussdepot Stor-Trondheim 
avsetning Kollektiv 15,0 −15,0 0,0 

Bompenger 
Totalt   113,7 −109,0 4,7  
 
Budsjett 2026 reduseres med 109 mill. Av disse er 19 mill. riksvegmidler og 90 mill. 
bompenger. Trondheim kommunes prosjekt 24129S Brøsetruta del 1-3, 5 og 6  har også 
revidert tildeling i 2026 fra KU sak 14/26. 
 

3.​ Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet mener de foreslåtte budsjettendringene kan godkjennes. 
Budsjettendringene tas med i HP 27-30.  

 
 

4.​ Programrådets innstilling til vedtak: 
 
Kontaktutvalget godkjenner foreslåtte endringer av Miljøpakkens budsjett for 2026.   
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Eventuelt                                                                                                                                
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